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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS 600 DIAS 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS

6,02% 4,32% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%

686.905,66 29.674,22 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28 28.575,28

1,01% 60,00% 40,00%

114.698,40 68.819,04 45.879,36

1,84% 45,00% 55,00%

209.452,64 94.253,69 115.198,95

0,81% 50,00% 50,00%

92.256,04 46.128,02 46.128,02

27,39% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 4,00%

3.123.758,07 249.900,65 249.900,65 249.900,65 249.900,65 249.900,65 249.900,65 249.900,65 249.900,64 249.900,64 249.900,64 249.900,64 249.900,64 124.950,32

5,92% 15,00% 15,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 6,00%

675.699,71 101.354,96 101.354,96 54.055,98 54.055,98 54.055,98 54.055,98 54.055,98 54.055,97 54.055,97 54.055,97 40.541,98

3,87% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 4,00%

441.728,35 35.338,27 35.338,27 35.338,27 35.338,27 35.338,27 35.338,27 35.338,27 35.338,27 35.338,27 35.338,27 35.338,27 35.338,26 17.669,12

1,34% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

152.356,88 15.235,69 15.235,69 15.235,69 15.235,69 15.235,69 15.235,69 15.235,69 15.235,69 15.235,68 15.235,68

2,11% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

241.169,91 48.233,98 48.233,98 48.233,98 48.233,99 24.116,99 24.116,99

1,70% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00% 10,00%

193.662,99 48.415,75 48.415,75 48.415,75 29.049,45 19.366,29

0,81% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

92.240,74 9.224,07 9.224,07 9.224,07 9.224,07 9.224,07 9.224,07 9.224,08 9.224,08 9.224,08 9.224,08

5,50% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

627.086,41 31.354,32 62.708,64 62.708,64 62.708,64 62.708,64 62.708,64 62.708,64 62.708,64 62.708,64 62.708,64 31.354,33

3,95% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 4,00%

450.377,62 36.030,21 36.030,21 36.030,21 36.030,21 36.030,21 36.030,21 36.030,21 36.030,21 36.030,21 36.030,21 36.030,21 36.030,21 18.015,10

0,57% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

64.584,98 6.458,50 6.458,50 6.458,50 6.458,50 6.458,50 6.458,50 6.458,50 6.458,50 6.458,49 6.458,49

1,42% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 4,00%

161.693,18 12.935,45 12.935,45 12.935,45 12.935,45 12.935,45 12.935,45 12.935,45 12.935,46 12.935,46 12.935,46 12.935,46 12.935,46 6.467,73

2,19% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

249.681,92 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,10 12.484,02

2,55% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00%

291.346,90 58.269,38 58.269,38 58.269,38 58.269,38 43.702,04 14.567,34

0,54% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

61.957,56 3.097,88 3.097,88 3.097,88 3.097,88 3.097,88 3.097,88 3.097,88 3.097,88 3.097,88 3.097,88 3.097,88 3.097,88 3.097,88 3.097,88 3.097,88 3.097,88 3.097,87 3.097,87 3.097,87 3.097,87

0,84% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

95.426,10 4.771,30 4.771,30 4.771,30 4.771,30 4.771,30 4.771,30 4.771,30 4.771,30 4.771,30 4.771,30 4.771,31 4.771,31 4.771,31 4.771,31 4.771,31 4.771,31 4.771,31 4.771,31 4.771,31 4.771,31

12,57% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.433.346,35 71.667,32 71.667,32 71.667,32 71.667,32 71.667,32 71.667,32 71.667,32 71.667,32 71.667,32 71.667,32 71.667,32 71.667,32 71.667,32 71.667,32 71.667,32 71.667,31 71.667,31 71.667,31 71.667,31 71.667,31

2,24% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00%

255.245,18 12.762,26 12.762,26 12.762,26 12.762,26 12.762,26 12.762,26 12.762,26 12.762,26 12.762,25 12.762,25 12.762,26 12.762,26 12.762,26 12.762,26 12.762,26 12.762,26 25.524,52 25.524,52

14,29% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.629.705,00 81.485,25 81.485,25 81.485,25 81.485,25 81.485,25 81.485,25 81.485,25 81.485,25 81.485,25 81.485,25 81.485,25 81.485,25 81.485,25 81.485,25 162.970,50 162.970,50 162.970,50

0,49% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

55.720,82 11.144,16 11.144,16 11.144,16 11.144,17 11.144,17

0,06% 50,00% 50,00%

6.355,72 3.177,86 3.177,86

TOTAL GERAL COM BDI 11.406.457,13

1,69% 2,07% 2,85% 2,44% 3,25% 4,45% 4,56% 4,86% 4,86% 4,86% 4,86% 5,42% 5,78% 6,05% 5,01% 4,22% 3,87% 4,14% 4,49% 4,38% 4,21% 4,49% 3,98% 3,23%

192.746,95 235.781,61 324.603,95 278.475,93 370.496,53 507.189,76 519.952,02 554.138,29 554.138,29 554.138,28 554.138,28 618.339,63 658.918,01 690.272,33 571.780,51 481.550,18 441.008,20 471.754,81 512.355,10 499.382,24 480.015,93 512.465,35 453.893,45 368.921,50

1,69% 3,76% 6,60% 9,04% 12,29% 16,74% 21,30% 26,16% 31,01% 35,87% 40,73% 46,15% 51,93% 57,98% 62,99% 67,21% 71,08% 75,22% 79,71% 84,09% 88,29% 92,79% 96,77% 100,00%

192.746,95 428.528,56 753.132,51 1.031.608,44 1.402.104,97 1.909.294,73 2.429.246,75 2.983.385,04 3.537.523,33 4.091.661,61 4.645.799,89 5.264.139,52 5.923.057,53 6.613.329,86 7.185.110,37 7.666.660,55 8.107.668,75 8.579.423,56 9.091.778,66 9.591.160,90 10.071.176,83 10.583.642,18 11.037.535,63 11.406.457,13

1
SERVIÇOS PRELIMINARES

2
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

3

Custo Acumulado

15
PINTURA INTERNA

14
PINTURA EXTERNA

13
PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Porcentagem Mensal

Custo Mensal

17
APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

16
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Porcentagem Acumulada

MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÃO DE ROCHA

24
"AS BUIT" - COMO CONSTRUÍDO

23
PAISAGISMO

22
AR CONDICIONADO

21
CABEAMENTO ESTRTURADO/CFTV

20
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

19
INSTALAÇÃO SISTEMAS DE GASES

18
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

REVESTIMENTO DE PAREDE (EXTERNO - FACHADAS)

11
FORROS

10
IMPERMEABILIZAÇÃO

12

9
COBERTURA

8
ESQUADRIAS METÁLICAS / FERRO

7
ESQUADRIAS / VIDROS

6
PAREDES E PAINÉIS

5 ESTRUTURAS

(QUANTITATIVOS CONFORME PLANILHA ANEXO 3)

4
IMPLANTAÇÃO DA OBRA

Cronograma Físico-Financeiro

B.D.I. - IOPES

30,90% - BDI                            

20,93% - BDI DIF

Encargos Sociais - IOPES

128,33% - Desonerada Horista                    

51,04% - desonerada Mensalista VECON 
ENGENHARIA  E 
CONSTRUÇÕES 

HEVV - UNACON

TR 001/2019

R.T. Engº Civil e em Eletrônica Dalton Otoni Volpini

CREA-MG 21.528/D

CPF 320.096.406/59 25/10/19


